



Bauphase 1
Juni - Dezember 2021
Bau unter Vollsperrung

Bauphase 2
Januar - Juli 2022
Bau unter Vollsperrung
Durchgangsverkehr verboten
Anlieger- und Lieferverkehr von
Osten oder Westen möglich.

Bauphase 3
Juli - Dezember 2022
Bau unter halbseitiger Sperrung

Stadt Neubrandenburg
Friedrich-Engels-Ring 53
17033 Neubrandenburg

Neubrandenburger Stadtwerke GmbH
John-Schehr-Straße 1
17033 Neubrandenburg

Bauherren



NEUBRANDENBURG
Stadt der vier Tore am Tollensesee

neu.sw Mein Stadtwerk®

Ausbau Ziegelbergstraße
in Neubrandenburg
2. Bauabschnitt

